



## Карточка проекта «Оптимизация процесса хранения спортивного инвентаря в инвентарной»

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

/ С.В. Портье

### 1. Выявленные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** учителя физкультуры, обучающиеся, родители, учебно-воспитательный персонал  
**Выданы процесс:** директор школы Сагандыкова Светлана Александровна  
**Периметр проекта:** лаборатория спортивного зала (инвентарная), спортивный зал  
**Границы процесса:** начальная школа-основная школа-средняя школа  
**Руководитель проекта:** Шабанова Евгения Николаевна, заместитель директора по развитию  
**Команда проекта:**  
Валеев Артем Валерьевич – учитель физкультуры  
Калинин Антон Николаевич - учитель физкультуры  
Савальдин Сергей Валентинович - учитель физкультуры  
Муратов Андрей Сергеевич – представитель цеха № 1 ТМК «ЧТППЗ»  
Работники цеха № 1 ТМК «ЧТППЗ» (бригада сварщиков и сборщиков)

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на подготовку оборудования к учебному занятию	10 мин.	3-5 мин.
Зонирование инвентарной по видам спортивной деятельности	Отсутствие	6 зон
Система навигации инвентарной	в отсуствует	наличие

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** недостаточно сформированное бережливое мышление в отношении четкого разделения пространства по видам спортивной деятельности согласно рабочей программы по предмету физическая культура, содержание в чистоте и опрятности инвентарь, упорядоченное и точное расположение и хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и использовать.

#### Последствия:

- увеличение времени на подготовку к учебному занятию и по его завершении
- возможные случаи травматизма
- несовершенство распределения пространства
- отсутствие навигационных разделителей

**Причины возникновения:** несовершенство непрерывного бережливого мышления педагогов и учащихся, а также бережливой организации пространства  
**Ценность для заказчика:** сформированность бережливого мышления в отношении четкого разделения пространства по видам спортивной деятельности.

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.04.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.04.22-30.04.22  
разработка карты текущего состояния процесса – 01.05.22-20.05.2022  
разработка карты целевого состояния процесса – 25.05-30.05.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 01.06.2022
4. Внедрение улучшений – 01.06.2022-05.08.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 05.08-10.08.2022
6. Защита и закрытие проекта – 12.08.2022

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

/ Е.В. Петрова